

GapSelling — Relatório Roadmap MVP

Gerado em 28 de maio de 2026 às 10:41
Período MVP: 27/05/2026 ! 17/07/2026

Resumo executivo

Progresso geral estimado: 27% (14 concluídas, 14 em andamento, 48 não iniciadas, 1 backlog de 77 tarefas).


Arquitetura atual: frontend React acessa Supabase diretamente (services/*.js). Backend FastAPI ainda não implementado.

Banco: 8 migrations — academies, profiles, leads, campaigns, whatsapp_instances, academy_profiles + RLS + RPC onboarding.

Frontend em produção: <https://gapselling-platform.vercel.app>

Módulos operacionais: Auth, Academy Settings, Leads Center, CRM Kanban, Relatório de Leads (XLSX/PDF).

Bloqueadores para MVP: FastAPI (F0), WhatsApp + Campanhas + n8n (F3), Chat IA (F4), Alunos + Go-Live completo (F5).



1. Fases do MVP

Fase	Status	% conclusão	Data início	Data fim	Prioridade	Observações
F0 — Fundação	Em andamento	55%	2026-05-27	2026-06-02	Crítica	DB+RLS+auth frontend OK; FastAPI e lib/api.js pendentes
F1 — Academia & Dashboard	Em andamento	60%	2026-06-03	2026-06-09	Crítica	AcademySettings+AppLayout prontos; dashboard ainda com métricas hardcoded
F2 — Leads & CRM	Em andamento	75%	2026-06-10	2026-06-16	Crítica	Leads/CRM via Supabase direto; filtros completos e validação DB pendentes
F3 — WhatsApp & Campanhas	Não iniciada	5%	2026-06-17	2026-06-30	Crítica	Schema whatsapp_instances/campaigns existe; zero integração app
F4 — Chat IA & Conversação	Não iniciada	5%	2026-07-01	2026-07-07	Alta	Edge Function analyze-academy-profile existe; chat/conversations não

Fase	Status	% conclusão	Data início	Data fim	Prioridade	Observações
F5 — Alunos Relatórios & Go-Live	Não iniciada	10%	2026-07-08	2026-07-17	Alta	Relatório leads XLSX/PDF client-side; Vercel configurado; backend DO pendente

2. Marcos (M0–M5)

Marco	Data	Status	% conclusão	Entregável chave	Observações
M0	2026-06-02	Em andamento	55%	Backend + RLS + tenant bootstrap	RLS e onboarding RPC prontos; FastAPI ausente
M1	2026-06-09	Em andamento	60%	Perfil comercial + dashboard real	Perfil OK; dashboard métricas reais pendente
M2	2026-06-16	Em andamento	75%	Leads + CRM Kanban	Central de Leads + Kanban + import XLSX funcionais
M3	2026-06-30	Não iniciada	5%	WhatsApp + campanha n8n funcionando	Apenas schema DB
M4	2026-07-07	Não iniciada	5%	Chat IA + supervisão humana	—
M5	2026-07-17	Não iniciada	10%	Fluxo completo + alunos + relatórios + produção	Frontend Vercel live; fluxo core incompleto

3. Módulos

Módulo	Fase	Status	% conclusão	Schema	Entrega principal
Auth	F0 — Fundação	Em andamento	70%	profiles	Login, cadastro, reset senha, tenant bootstrap
Multi-tenant	F0 — Fundação	Em andamento	65%	academies, profiles.academy_id	RLS + middleware FastAPI
Academia	F1 — Academia & Dashboard	Em andamento	85%	academies, academy_profiles	CRUD perfil comercial + tom IA
Dashboard	F1 — Academia & Dashboard	Em andamento	35%	agregações	Cards e listas com dados reais
Leads	F2 — Leads & CRM	Em andamento	80%	leads	CRUD, tags, filtros, import XLSX
CRM	F2 — Leads & CRM	Em andamento	85%	leads.stage	Kanban com 8 etapas padrão
WhatsApp	F3 — WhatsApp & Campanhas	Não iniciada	5%	whatsapp_instances	Conexão, QR, status, envio/recebimento
Campanhas	F3 — WhatsApp & Campanhas	Não iniciada	5%	campaigns	Scripts IA, ativação, webhook n8n
Chat IA	F4 — Chat IA	Não iniciada	0%	conversations, messages (novas)	Histórico, supervisão, takeover humano
Alunos	F5 — Go-Live	Não iniciada	0%	students (nova)	C o n v e r s a o l e a d ! ' a l u n o

Módulo	Fase	Status	% conclusão	Schema	Entrega principal
Relatórios	F5 — Go-Live	Em andamento	25%	views/queries	Export CSV/XLSX operacional

4. Tarefas detalhadas

F0 — Fundação (13 tarefas)

Nome	Status	Camada	Prioridade	Observações
Scaffold FastAPI modular	Não iniciada	Backend	Crítica	Apenas .gitkeep em backend/app/
Migrations Supabase versionadas	Concluída	Database	Crítica	8 migrations (20260527120000–20007)
FKs e índices academy_id NOT NULL	Em andamento	Database	Crítica	profiles.academy_id nullable até onboarding (by design)
RLS ativo em tabelas tenant-scoped	Concluída	Database	Crítica	20260527120001_rls_policies.sql
Helper get_user_academy_id() RLS	Concluída	Database	Crítica	—
Middlew a r e J W T ! ' a c a d e m y _ i d	Não iniciada	Backend	Crítica	Backend inexistente
Endpoint GET /api/v1/me	Não iniciada	Backend	Crítica	AuthContext.jsx cobre parcialmente via Supabase
Register cria academies + profiles	Em andamento	Full-stack	Crítica	Onboarding via RPC create_academy_for_user (não FastAPI)
Cliente API frontend lib/api.js	Não iniciada	Frontend	Crítica	frontend/src/services/*.js usa Supabase direto
Hook useAuth + onAuthStateChange	Concluída	Frontend	Crítica	contexts/AuthContext.jsx
.env.example frontend + backend	Concluída	Infra	Crítica	—
README raiz setup local	Concluída	Infra	Crítica	README.md na raiz
Corrigir asset logo.png	Não iniciada	Frontend	Alta	Import em auth pages; arquivo ausente em src/assets/

F1 — Academia & Dashboard (8 tarefas)

Nome	Status	Camada	Prioridade	Observações
Migration tabela academy_profiles	Concluída	Database	Crítica	20260527120005 + storage academy-logos
API CRUD /api/v1/academy e /profile	Em andamento	Backend	Crítica	services/academy.js via Supabase (sem FastAPI)
Página Configuração da Academia	Concluída	Frontend	Crítica	AcademySettings.jsx
AppLayout com sidebar funcional	Concluída	Frontend	Crítica	AppLayout.jsx + navigation.js
Dashboard métricas reais	Não iniciada	Full-stack	Crítica	Valores fixos em Dashboard.jsx
Listas leads recentes e interações	Não iniciada	Frontend	Crítica	Painel placeholder apenas
Rotas /dashboard e /academy/settings	Concluída	Frontend	Crítica	App.jsx
Stub endpoint IA perfil comercial	Em andamento	Backend	Alta	Edge Function analyze-academy-profile; UI não conectada

F2 — Leads & CRM (8 tarefas)

Nome	Status	Camada	Prioridade	Observações
API CRUD /api/v1/leads	Em andamento	Backend	Crítica	services/leads.js via Supabase
Página Central de Leads	Concluída	Frontend	Crítica	LeadsCenter.jsx
Importação XLSX bulk insert	Concluída	Full-stack	Crítica	leadImport.js chunked insert Supabase
Página CRM Kanban 8 etapas	Concluída	Frontend	Crítica	CrmKanban.jsx
Mover stage drag-and-drop ou select	Concluída	Frontend	Crítica	Drag-and-drop + update via Supabase
Filtros tag stage source campanha	Em andamento	Frontend	Crítica	CRM com filtros; LeadsCenter só busca textual
Validação enum stage backend	Em andamento	Backend	Crítica	isValidLeadStage() só no frontend
Import Google Sheets	Backlog	Full-stack	Média	—

F3 — WhatsApp & Campanhas (14 tarefas)

Nome	Status	Camada	Prioridade	Observações
Decisão provedor WhatsApp (ADR)	Não iniciada	Integração	Crítica	—
Integração WhatsApp multi-tenant	Não iniciada	Integração	Crítica	—
API /api/v1/whatsapp connect status QR	Não iniciada	Backend	Crítica	—
UI conexão WhatsApp	Não iniciada	Frontend	Crítica	/integracoes é placeholder
whatsapp_service.py	Não iniciada	Backend	Crítica	—
API CRUD /api/v1/campaigns	Não iniciada	Backend	Crítica	—
Página Campanhas	Não iniciada	Frontend	Crítica	/campanhas placeholder
Scripts IA pré-definidos + prompt custom	Não iniciada	Frontend	Crítica	—
Webhook n8n campaign-trigger	Não iniciada	Integração	Crítica	—
Webhook inbound WhatsApp	Não iniciada	Integração	Crítica	—
Payload n8n com contexto tenant	Não iniciada	Integração	Crítica	—
Workflow n8n v1 exportado	Não iniciada	Integração	Crítica	—
Ativar campanha enfileirar leads por tag	Não iniciada	Backend	Crítica	—
Status WhatsApp no dashboard	Não iniciada	Frontend	Crítica	—

F4 — Chat IA (10 tarefas)

Nome	Status	Camada	Prioridade	Observações
Migration conversations e messages	Não iniciada	Database	Alta	—
ai_service.py OpenAI contextualizado	Não iniciada	Backend	Alta	—
Fluxo inbound WhatsApp !' IA !' resposta	Não iniciada	Full-stack	Alta	—
Página Chat IA	Não iniciada	Frontend	Alta	/chat-ia placeholder
Takeover supervisão humana	Não iniciada	Full-stack	Alta	—
IA atualiza leads.stage automaticamente	Não iniciada	Backend	Alta	—
Prompt template IA vendedor academia	Não iniciada	Backend	Alta	—
Polling atualização chat MVP	Não iniciada	Frontend	Alta	—
Guardrails IA básicos	Não iniciada	Backend	Alta	—
Geração auto perfil via IA website	Em andamento	Backend	Média	Edge Function criada; não integrada à UI

F5 — Go-Live (24 tarefas)

Nome	Status	Camada	Prioridade	Observações
Migration tabela students	Não iniciada	Database	Alta	—
Fluxo conversão lead !' aluno	Não iniciada	Full-stack	Alta	—
Página Alunos	Não iniciada	Frontend	Alta	/alunos placeholder
Relatórios operacionais	Não iniciada	Backend	Alta	—
Export CSV/XLSX relatórios	Em andamento	Backend	Alta	LeadsReport.jsx XLSX/PDF client-side (só leads)
Smoke test E2E fluxo principal	Não iniciada	Produto	Alta	—
Deploy backend DigitalOcean	Não iniciada	Infra	Alta	—
Deploy frontend Vercel	Em andamento	Infra	Alta	vercel.json + dist/ existente
Runbook deploy e env vars	Em andamento	Infra	Alta	Parcial em README.md
CORS rate limiting logs estruturados	Não iniciada	Backend	Alta	—
Bug bash e correções críticas	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: cadastro academia + usuário	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: perfil comercial usado pela IA	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: WhatsApp isolado por academia	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: campanha disparar tag correta	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: IA responde com contexto academia	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: supervisão e takeover humano	Não iniciada	Produto	Alta	—

Nome	Status	Camada	Prioridade	Observações
Go-Live: CRM reflete stages	Em andamento	Produto	Alta	Kanban funcional; depende fluxo WhatsApp/IA
Go-Live: lead converte em aluno	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: relatórios exportam CSV/XLSX	Em andamento	Produto	Alta	Só relatório de leads
Go-Live: RLS testado cross-tenant	Em andamento	Database	Alta	RLS implementado; teste formal pendente
Go-Live: webhooks autenticados	Não iniciada	Backend	Alta	—
Go-Live: 1 academia piloto onboarded	Não iniciada	Produto	Alta	—
Go-Live: fluxo demo documentado	Não iniciada	Produto	Alta	—

5. Riscos e mitigações

Risco	Impacto	Prioridade	Mitigação	Fase afetada	Observações
Integração WhatsApp complexa	Atraso F3	Crítica	Decidir provedor na semana 1 de F3; fallback Meta Cloud API	F3 — WhatsApp & Campanhas	Sem ADR documentado ainda
n8n instável	Campanhas quebram	Crítica	Workflow mínimo v1; retry + logs; manual trigger backup	F3 — WhatsApp & Campanhas	—
Schema incompleto	Retrabalho	Alta	Migrations incrementais; novas tabelas sempre com academy_id	Todas	8 migrations aplicadas; faltam students/conversati
Frontend direct Supabase	Segurança	Alta	Migrar operações sensíveis para FastAPI desde F0	F0 — Fundação	Arquitetura atual: frontend! Supabase; road
Escopo IA cresce	Atraso F4	Alta	Prompt template fixo; perfil manual suficiente para launch	F4 — Chat IA	Edge Function analyze-academy-profile já criada
Prazo 7 semanas apertado	MVP incompleto	Alta	Google Sheets e IA auto-perfil! pós-MVP;	Todas	F0-F2 adiantados; F3-F5 críticos no prazo
Atraso backend FastAPI	Bloqueio F3-F5	Alta	Priorizar scaffold F0 antes de 17/06; webhooks exigem backend	Todas	backend/ vazio em 28/05/2026
Asset logo ausente	Build quebrado em dev	Média	Commitar logo.png ou placeholder em frontend/src/assets	F0 — Fundação	Imports em auth pages sem arquivo no repo

6. Backlog pós-MVP / adiado

Nome	Prioridade	Status	Fase sugerida	Módulo	Descrição
Import Google Sheets	Média	Backlog	F2+	Leads	Importação leads via Google Sheets API
Múltiplos usuários por academia tenant_members	Média	Backlog	F6+	Multi-tenant	Tabela tenant_members com roles admin/operador
IA auto-perfil website Instagram	Média	Em andamento	F4+	Academia	Análise automática website/Instagram para gerar perfil comercial
BI avançado	Baixa	Backlog	F6+	Relatórios	Dashboards analíticos avançados
Supabase Realtime no chat	Baixa	Backlog	F6+	Chat IA	Atualização tempo real conversas
Testes automatizados extensivos	Baixa	Backlog	F6+	Infra	Suite E2E e unit tests completa
Migrar frontend para FastAPI API client	Alta	Backlog	F0+	Auth	Substituir services/*.js Supabase direct por services/api.js
Corrigir logo.png em assets	Alta	Backlog	F0	Frontend	Commitar logo ou placeholder em frontend/src/assets

7. Stack e estado técnico

Frontend: React + Vite + Tailwind — rotas auth, onboarding, dashboard, academy settings, leads, CRM, relatório leads.

Backend: FastAPI planejado — pasta backend/ vazia (apenas .env.example e README).

Database: Supabase PostgreSQL — migrations 20260527120000 a 20260527120007.

Edge Functions: analyze-academy-profile (geração perfil comercial via IA).

Deploy: Frontend Vercel (vercel.json); Backend DigitalOcean planejado F5.

Tabelas implementadas: academies, profiles, leads, campaigns, whatsapp_instances, academy_profiles.

Tabelas pendentes MVP: students, conversations, messages.

8. Referências

ROADMAP_MVP.md — visão completa das fases

PROJECT_CONTEXT.md — regras de negócio e módulos

DATABASE_SCHEMA.md — referência de tabelas

Docs/Roadmap/*.csv — dados estruturados para Notion/planilhas

Produção: <https://gapselling-platform.vercel.app>